

Bauplan	Kalenderwoche																					
	Jän 00	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Beginn Erdarbeiten																						
Fertigstellung Bodenplatte																						
Fertigstellung Rohbau																						
Fertigstellung Dachstuhl																						
Einbau Fenster und Haustür																						
Fertigstellung Innenputz																						
Rohinstall. Heizung, Sanitär, Elektro																						
Einbringen Estrich																						
Fertigstellung Trockenbau																						
Fertigstellung Fliesenarbeiten																						
Einbau Innentüren																						
Fertigstellg. Heizung, Sanitär, Elektro																						
Vorabnahme mit Bauleitung																						
Hausübergabe																						

Planung	